

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2023 году

Погорельской основной школы Первомайский МР  
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Угланова Г.В.	приказ директора школы	10.01.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Угланова Г.В.	План первоочередных мероприятий	10.01.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Угланова Г.В.	медиаплан информационного сопровождения	10.01.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Угланова Г.В.	Положение о деятельности Центра	10.01.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Угланова Г.В.	Проект зонирования	Февраль 2023
1.6.	Согласование, утверждение проекта зонирования Центра	Угланова Г.В.	Проект зонирования	Март -апрель 2023
1.7.	Назначение руководителя Центра	Угланова Г.В.	Приказ директора	10.01.2023
1.8.	Создание рабочей группы	Угланова Г.В.	Приказ директора	10.01.2023
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Угланова Г.В. Камнева И.А.	Заявки на финансирование	Апрель 2023
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Угланова Г.В.	извещения о проведении закупок	01.05.2023

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Угланова Г.В. Ахламова Е.С.	Проектно-сметная документация	Март 2023
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Угланова Г.В. Тараканова Н.С.	отчеты	июнь – август 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Угланова Г.В. Угланова Е.В. Куликова Т.И.	заявка	Март 2023
2.6.	Приемка помещений Центра	Угланова Г.В. Тараканова Н.С.	акт	Август 2023
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Куликова Т.И. Угланова Е.В. Сиротина С.В.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Рябкова Л.В. Александрова А.И. Куликова Т.И.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Угланова Г.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Угланова Г.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Угланова Г.В.	новости, статьи, репортажи	февраль 2023



4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Углонова Г.В.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2023
4.3.	Запуск сайта	Куликова Т.И.	Новости Раздел «Точка роста»	февраль 2023
4.4.	Рекламная кампания	Куликова Т.И. Сиротина С.В.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра	Углонова Г.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Углонова Г.В. Куликова Т.И. Углонова Е.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Куликова Т.И. Сиротина С.В.  Углонова Е.В.	Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Куликова Т.И. Сиротина С.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Углонова Г.В.	Отчет	Два раза в месяц